
 

 
Colegio  Oficial  de  
INGENIEROS  TÉCNICOS INDUSTRIALES 
de  Santa  Cruz  de  Tenerife 
 

 

 10 de febrero de 2023 

 

CIRCULAR Nº 034/2023 

Asunto: CURSO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS CON PRESTO 2023 

   

Estimados compañeros/as: 

El Colegio en colaboración con el Grupo Demo, han organizado el Curso “Gestión 

integral de proyectos con PRESTO 2023”, el cual contempla la realización del 

Modulo I y II en un mismo curso. 

 

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

El Curso se impartirá del 6 al 16 de marzo, de lunes a jueves en horario de 16:00 a 

20:00 horas, de forma presencial en nuestra sede, con opción online/presencial para 

aquellos que les sea imposible asistir. 

 

PROGRAMA 

En documento adjunto. 

 

PRECIO 

 Tarifa Colegiados/Precolegiados desempleados: 80,00 euros. Enviar 

DARDE a administracion@coititf.es 

 Tarifa Colegiados/Precolegiados: 120,00 euros  

 Tarifa No Colegiados: 200,00 euros  

INSCRIPCIÓN 

A través del siguiente enlace:  

https://forms.gle/KYw8PJPyUyGBaGgD6 

 Para asistir es necesario estar al corriente en las cuotas colegiales. Siendo el 

último de inscripción y pago el  1 de marzo hasta las 15:00 horas. Perderán 

el importe de la matricula aquellos colegiados que no comuniquen su baja con 

al menos 48 horas de antelación. 

 15 plazas (12 presenciales y 3 online). 

https://forms.gle/KYw8PJPyUyGBaGgD6


 

Un cordial saludo, 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 



MODULO I 

Presupuestos y mediciones  

Creación de conceptos. 

 Creación de una obra nueva  

 Crear una estructura de capítulos y partidas  

 Crear subcapítulos  

 Descomponer una partida  

 Añadir un texto  

 Duplicar concepto  

 Modificación de cantidades y precios  

 Medios auxiliares y costes indirectos  

 Abrir una referencia  

 Copiar conceptos de un cuadro de precios  

 Copiar conceptos de otra obra  

 Ordenar conceptos 

 Auxiliares 

Mediciones. 

 Crear líneas de medición 

 Facilidades para anotar líneas de medición 

 Insertar un subtotal 

Terminación del presupuesto. 

 Porcentajes de gastos generales y beneficio industrial 

 Anotar un precio distinto del calculado 

 Deshacer 

 Gestión de archivos: Hacer una copia de seguridad 

 Ajustar el presupuesto a una cifra dada 

 Redondeos 

 Ventana "Conceptos" 

 Anotar datos referentes a los agentes de la edificación 

Impresión de resultados. Conexión con otros programas. 

 Imprimir las mediciones y el presupuesto 

 Obtener más resultados impresos del presupuesto 

 Exportar informes a formato PDF o RTF 

 Exportar/Importar Excel 

 Exportar/Importar formato BC3 



Certificaciones 

Comparativo de ofertas de licitación. 

 Dar de alta ofertantesç 

 Solicitar ofertas 

 Introducir los precios de los ofertantes 

 Comparar las ofertas y adjudicar la obra 

Certificaciones. 

 Gestión de certificaciones 

 Certificar por líneas de certificación 

 Certificar por fases 

 Resultados de la certificación 

Estados de aprobación del presupuesto. 

 Modificados y complementarios 

 

MODULO II 

Planificación de proyectos. 

 Crear un presupuesto de costes (objetivo) 

 Diferente descomposición en presupuesto y en objetivo 

 Periodificar el objetivo (planificación) 

 Tiempos y fechas de la obra 

 Diagrama de barras, partidas a planificar 

 Duración de las partidas y situarlas en el tiempo 

 Desglose de cantidades del objetivo por fases 

 Planificar según pesos y diagrama de barras 

Compras. 

 Crear un obra de grupos de compra y proveedores 

 Asociar proveedores a lotes o familia de compras 

 Elegir los conceptos a comprar. Subcontratas 

 Asociar grupos de compra a conceptos 

 Crear los contratos 

 Añadir proveedores a una oferta 

 Eliminar proveedores de la oferta 

 Modificar suministros 

 Añadir cláusulas a una oferta 

 Solicitar ofertas 



 Introducir los precios ofertados por los proveedores 

 Adjudicar el contrato a un proveedor  

 Preparar el pedido 

Control de producción y gastos. 

 Anotar una factura y sus suministros 

 Analizar importes por fechas 

 Analizar el estado de cuentas de los proveedores 

 Analizar las compras de un concepto 

 Estudiar los suministros de la obra 

Trabajar con pedidos y entregas. 

 Realizar pedidos 

 Anotar la entrega completa de un pedido 

 Anotar la entrega parcial de un pedido 

Cálculo de costes reales. 

 Designación de destinos 

 Control de partidas subcontratadas 

 Imputar una parte de un suministro 

 Cálculo del coste real hasta la fase de certificación aprobada 

 Consumo por imputación de conceptos básicos  

 Consumo de conceptos inexistentes en la obra 

 Analizar las imputaciones de un determinado destino 

 Resultados de la obra 

 


